
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 2/2019 
uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný 

zákonník) v znení neskorších predpisov 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zriadená: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Obec Závod 
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 
Právnická osoba 
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
Ing. Peter Vrablec 
00310158 
2020380131 
nie je plátcom DPH 

Prima banka Slovensko, a.s. 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

Zástupca oprávnený jednať vo Ing. Peter Vrablec 
veciach technických 
Telefón: 

ďalej len „objednávate("' 

1.2. Zhotoviteľ 

1.2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 

Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických: 
Telefón: 
(ďalej len zhotoviteľ) 

0903 751 275 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický 
podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, 
Právnická osoba 
V Obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sa, vložka 339/B 
Ing. Tibor Kosák PhD., predseda predstavenstva 
Ing. Roman Milička, člen predstavenstva 
31 320 082 
2020328486 
SK2020328486 
Československá obchodná banka, a. s., 
SK68 7500 0000 0000 2507 1673 

Ing. Radovan Gáži, technický riaditeľ 

0911 740 034 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 



Čl. I. 
Preambula 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo číslo 02/2019 

uzavretej dňa 22.10.2019 v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, pričom uzatvorením tohto Dodatku č. 2 nedochádza k zmene pôvodnej Zmluvy o 

dielo. Dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodu zníženia ceny oproti pôvodnej zmluve. 

Počas realizácie diela zhotoviteľom po odkrytí zeminy, bolo zistené, že pri POTRUBNOM 

VEDENÍ pol. 28. Prekládka -potrubie HDPE DN 150 vrátane elektrotvaroviek čo do 

množstva bola nižšia ako bolo uvedené v pôvodnej zmluve a pri OSTATNÝCH 

KONŠTRUKCIÁCH položka č. 1. Demontáž oplotenia, odvoz a likvidácia odpadu, poplatky 

sa už oplotenie nenachádzalo. 

Predmet dodatku 
1. V Čl. V. bod 5.1 zmluvy sa: 

Vypúšťa pôvodné znenie: 

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 

5.1.2 sadzba 20 % DPH 

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 

233 506,87 eur 

46 701,37 eur 

280 208,24 eur 

(slovom dvestoosemdesiattisícdvestoosem eur a dvadsaťštyri centov s DPH) 

Nahrádza sa novým znením 
5 .1.1 celková zmluvná cena bez DPH 

5 .1.2 sadzba 20 % DPH 

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 

233 007,24 eur 

46 601,46 eur 

279 608,70 eur 

(slovom dvestosedemdesiat deväťtisícšesťstoosem eur a sedemdesiat centov s DPH) 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

l. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná 

strana obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s 



určitosťou, nie v tiesni vlastnoručne podpísali, 

neho vyplývajúcich. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha: 

a sú si plne vedomí následkov z 

Príloha č. 1. - Výkaz výmer 

V Bratislave, dňa 13.7.2020 

Za zhotoviteľa: 

Ing. Tibor Kos. , 
predseda predstavenstva () 

V Závode, dňa 13.7.2020 

Za objednávateľa: 

Ing. Roman Miličl 
člen predstavenstv: 

Ing. Peter Vrablec sra7 
VODOHOSPODÁRSKI!; ~TAVBY 

- ekologický podnik, a.s. 
PestoYatefská 8, 823 53 Bramlava 

-1- 
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Výkaz výmer Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 

spolu bez spolu bez 
množstvo množstvo merná jednotková DPH- DPH- 

Popis položky pôvodné zmenené rozdiel jednotka cena pôvodné€ zmenené€ rozdiel€ 
1 - ZEMNÉ PRÁCE 
1. Zemné práce - komplet 790,00 969,00 179,00 m3 37,41 29 553,90 36 250,29 6 696,39 
8 - POTRUBNÉ VEDENIE 
28. Prekládka -potrubie HDPE DN 150 vrátane elektrotvaroviek 210,00 128,64 -81,36 m 74,81 15 710,10 9 623,56 -6 086,54 
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 
1. Demontáž oplotenia, odvoz a likvidácia odpadu, poplatky 23,00 0,00 -23,00 m 48,09 1106,07 0,00 -1106,07 
45 -PODKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
4. Výstuž dosiek oceľ 10 505 2,57 2,57 0,00 t 1204,77 3 099,63 3 096,26 -3,37 
REKAPITULÁCIA 
45 podkladné konštrukcie 8104,22 8104,21 -0,01 
6. - Presun hmôt 307,10 307,10 0,00 t 21,00 6 449,13 6 449,10 -0,03 
Spolu bez DPH 64 023,05 63 523,42 -499,63 

V Bratislave, dňa 13.7.2020 V Závode, dňa 13.7.2020 

I /\ 
Za zhotoviteľa: C Za objednavateľa: 

Ing. Tibor Kosák, PhD. 
predseda predstavenstva 

Ing. Peter Vrablec 
st~rf'\C,4-- . 

\-/ 
1 ) 
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Ing. Roman Milička 
člen predstavenstva ~ 

VODOHOSPODÁRSKE SI VBY 
- ekologický podnik, a. . 

Pestovatefská 8, 8.23 53 BratisJava 
-1- 


