

Dodatok č. 1

k zmluve zo dňa 29.3.2018 na zákazku „Zhotovenie miestnych komunikácií v obci Závod“

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických
Telefón:

Obec Závod

Obecný úrad

Sokolská 243, 908 72 Závod
Právnická osoba
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Ing. Peter Vrablec
00310158
2020380131
nie je platcom DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
3203250003/5600
IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Ing. Peter Vrablec
0903 751 275

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:
Štatutárny zástupca:
Zástupca oprávnený jednať vo veciach zmluvných
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických
IČO:
DIČ:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 991/B
Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
Viera Nádaská – konateľ spoločnosti
Ing. Jarmila Považanová – konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD
p. František Mikóczy – poverený ekonóm oblasti ZÁPAD
p. Pavol Sabo – vedúci OTÚ oblasť ZÁPAD
Bc. Marián Magula – vedúci PJ FA
Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD
Bc. Marián Magula – vedúci PJ FA
17 317 282
2020316298

IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33
Bratislava
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

Cena diela

Predmet zmluvy sa mení v čl. V. Cena diela bod 5.2 a 5.5 nasledovne:

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je: 64 325,10 € bez DPH
DPH 20 % 12 865,02 €
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II bod 2.1 je 77 190,12 € s DPH

Slovom: sedemdesiatsedemtisícstodevät'desiat eur a dvanásť centov s DPH

5.5 Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená v nasledovnom členení podľa ulíc:

P. č.	Členenie podľa ulíc	Cena celkom v € bez DPH	Cena celkom v € s DPH
1.	Ulica pri Plavisku	7 843,68	9 412,42
2.	Štefánikova ulica	17 776,96	21 332,35
3.	Mierová ulica	38 704,46	46 445,35

Zvýšenie ceny sa upravuje nakoľko počas realizácie prác vyšla potreba vykonania prác (doasfaltovanie 330 m² cesty), ktorú objednávateľ vopred nepredpokladal a potreba vykonania takýchto prác je nevyhnutná pre úspešné vykonanie diela z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami s účinnosťou po dni zverejnenia na web stránke Objedávateľa.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál.


Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Dodatok č. 1 overil: SÁBO PAVOL

4

V Závode, dňa 10.4.2018


Za Objednávateľa:



Ing. Peter Vrablec - starosta


V Bratislave, dňa 10.4.2018

Za Zhotoviteľa:



Ing. Martin Martinák
riaditeľ oblasti ZÁPAD

Bc. Marián Magula
vedúci PJ FA



4

Kalkulácia zhotoviteľa**Názov zákazky: „Zhotovenie miestnych komunikácií v obci Závod“**

Popis	MJ	množstvo	cena za jedn. bez DPH	cena celkom bez DPH
--------------	-----------	-----------------	------------------------------	----------------------------

Ulica pri Plavisku

7 843,68

spojovací postrek	m2	624	0,36	224,64
asfaltový betón ACO 11 hr. 20 mm - vyrovnanie	m2	624	4,07	2 539,68
asfaltový betón ACO 11 hr. 40 mm	m2	624	8,14	5 079,36

Štefánikova ulica

17 776,96

spojovací postrek	m2	1 168	0,36	420,48
asfaltový betón ACO 11 hr. 20 mm - vyrovnanie	m2	1 168	4,07	4 753,76
asfaltový betón ACO 11 hr. 40 mm	m2	1 168	8,14	9 507,52
frézovanie hr. 30 mm s odvozom do 5 km	m2	1 168	2,65	3 095,20


Mierová ulica

38 704,46

spojovací postrek	m2	2 543	0,36	915,48
asfaltový betón ACO 11 hr. 20 mm - vyrovnanie	m2	2 543	4,07	10 350,01
asfaltový betón ACO 11 hr. 40 mm	m2	2 543	8,14	20 700,02
frézovanie hr. 30 mm s odvozom do 5 km	m2	2 543	2,65	6 738,95

cena celkom bez DPH	64 325,10
20% DPH	12 865,02
cena celkom bez DPH	77 190,12

V Bratislave, dňa 10.4.2018



.....
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka