

Dodatok č. 1

k zmluve zo dňa 15.06.2018 na zákazku „Dokončenie posilňovne v obci“.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Závod
Sokolská 243
908 72 Závod

Zastúpený : Ing. Peter Vrablec - starosta obce

IČO: 00310158
DIČ: 2020380131
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK97 5600 0000 0032 0325 0003

Zhotoviteľ **Alojz Krajčír**
Sídlo: 90872 Závod 940
Právna forma: SZČO
Zriadená: Zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
Štatutárny zástupca: Alojz Krajčír
IČO: 37445294
DIČ: 1045295999
IČ DPH : SK 1045295999
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN : SK89 1100 0000 0026 1499 0474
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických Alojz Krajčír

Telefón: +421904582513

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

Cena diela

Predmet zmluvy sa mení v časti Cena diela nasledovne:

CELKOM 21 736,50 EUR

slovom: dvadsaťjedentisícosemstotridsaťšesť 50/100 EUR.

Zvýšenie ceny sa upravuje nakoľko pri úprave ročného rozpočtu Objednávateľa bol na dokončenie posilňovne navýšený objem finančných prostriedkov a vykonanie týchto prác, ktoré objednávateľ vopred nepredpokladal, je pre objednávateľa efektívne a hospodárne.

Závěrečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami s účinnosťou po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Závode, dňa 03. 10. 2018

Za Objednávateľa:



Ing. Peter Vrablec - starosta

V Závode, dňa 03. 10. 2018

Za Zhotoviteľa:



Alojz Krajčír

Zmluva zverejnená na www.obeczavode.sk dňa: 3. 10. 2018
Účinnosť: 4. 10. 2018

OBEC ZÁVOD – Obecný úrad
Sokolská 243
908 72 Závod

POSILŇOVŇA

Prístavba k tribúne futbalového ihriska v obci Závod. „ DODATOK “.

práca	množstvo	cena v €
Prekládka tlakovej nádrže	1 ks	509,54
Vytvorenie otvoru	1 ks	160,00
Protipožiarna zárubňa /ocel'ová/ 80/P	1 ks	106,71
Protipožiarné dvere 80/P	1 ks	350,00
Montáž protipožiarného uzáveru	1 ks	160,00
Betónový preklad	2 ks	36,00
Dokončovacie práce	1 ks	134,00
Protipožiarny prestup potrubia	1 ks	0,00
Zárubňa / ocel'ová / 80/P	2 ks	0,00
Dvere biele 80/P	2 ks	0,00
Kovanie	3 ks	0,00
Ocel'ový poklop 60x60cm	1 ks	0,00
Interiérové parapety	6 ks	0,00
Exteriérové parapety	6 ks	0,00
Betónový preklad /montáž/	2 ks	0,00
Náter syntetický /zárubne/	3 ks	0,00
Parapety /montáž/	12 ks	0,00
Ocel'ový poklop 60x60cm /montáž/	1 ks	0,00
Kovanie /montáž/	3 ks	0,00
Dvere biele 80/P /montáž/	2 ks	0,00
Zárubňa /ocel'ová/ 80/P /montáž/	2 ks	0,00
Montáž zámkovej dlažby	2,40 m ²	0,00
Obrubník parkový	2 ks	0,00
Obklad potrubia /sdrokartónový/	4 m	0,00
Stratené debnenie /šachta/	2,25 m ²	0,00
Príprava na umývadlo	1 ks	0,00
Spolu		1456,25
DPH		291,25
Spolu s DPH		1747,50

Závod 24.09.2018

Alojz KRAJČÍR
908 72 Z Á V O D 940 Alojz Krajčír
IČO: 37445294 DIČ: 1045295999
mobil: 0904 332 513



tel. +421904582513

e-mail. devial@atlas.sk