

Dodatok č.2 **k ZMLUVE o dielo č. 2/2012**

uzavretá v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO – US v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Obec Závod
Zastúpený: Ing. Peter Vrablec
Sídlo: Sokolská 243, 908 72 Závod
IČO: 00310158
DIČ: 2020380131
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina
Číslo účtu: 3203250003/5600
- 1.2 Zhotoviteľ: BCI, a.s.
Zastúpený: Vladimír Gašperák PhDr., predseda predstavenstva
Ing. Ján Bodis, podpredseda predstavenstva
Sídlo: M. R. Štefánika 32, 012 39 Žilina
IČO: 31617794
DIČ: 2020446340
IČDPH: SK2020446340
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Žilina
Číslo účtu: 76525487/0900
Registrácia: Obchodný register Okr. súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 237/L

2. Účel dodatku k zmluve

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa.17.09.2012 Zmluvu o dielo č.2/2012 (ďalej len „Zmluva“) ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal zrealizovať pre Objednávateľa stavbu "Závod – kanalizácia II. Etapa“ v zmysle výkazov výmer a projektovej dokumentácie.
- 2.2 Účelom tohto dodatku je zmena niektorých ustanovení Zmluvy. Po vzájomnej dohode zmluvných strán sa Zmluva mení a dopĺňa tak, ako je uvedené nižšie.

3. Predmet dodatku k zmluve – úprava článku č.6 – Financovanie, fakturácia, platenie, bod 6.3

- 6.3 Práce budú fakturované po ich zrealizovaní a prebratí dozorom stavby a to raz za štyri mesiace na základe obojstranne potvrdených zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác (aj v digitálnej forme), ktoré sa budú predkladať vždy do 5 pracovných dní po skončení daného obdobia.

Sa mení nasledovným znením:

Práce budú fakturované po ich zrealizovaní a prebratí dozorom stavby a to minimálne raz za štyri mesiace na základe obojstranne potvrdených zisťovacích protokolov o množstve vykonaných prác (aj v digitálnej forme), ktoré sa budú predkladať vždy do 5 pracovných dní po skončení daného obdobia.


4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa.
- 4.2 Tento dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávatel' a tri zhotoviteľ.
- 4.3 Znenie tohto dodatku, ako i jeho výklad, má prednosť pred znením Zmluvy.
- 4.4 Všetky body a články Zmluvy o dielo č. 2/2012 a dodatku č. 1, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti.

V Závode, dňa 15.8.2013


V Žiline, dňa 1.8.2013


Objednávateľ



Zhotoviteľ

BCI, a.s.
M. R. Štefánika 32
012 39 Žilina


Vladimír Gašperák PhDr.
predseda predstavenstva BCI, a.s.


Ing. Jan Bodis
podpredseda predstavenstva BCI, a.s.