DODATOK ¢. 1
ku zmluve o dielo zo diia.4.10.2019.
uzavretej v silade s ustanoveniami § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb.
(Obchodny zékonnik) v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany

1.1. Odberatel’ Obec Zavod

Sidlo: Obecny trad, Sokolska 243, 908 72 Zavod
Pravna forma: Pravnicka osoba

Zriadena: Zakonom o obciach ¢€.369/1990 Zb. O obecnom
Statutarny zastupca: zriadeni

I1CO: Ing. Peter Vrablec

DIC: 00310158

IC DPH: 2020380131

Bankové spojenie: nie je platcom DPH

Cislo uétu: Prima banka Slovensko, a.s.

Zastupca opravneny jednat’ vo SK97 5600 0000 0032 0325 0003

veciacfh technickych Ing. Peter Vrablec

Telefon:

(d’alej len ,,odberatel™)

1.2 Zhotovitel

0347799254

Nazov: Stresné krytiny BEJZ s. 1. o.

Sidlo: T. Vansovej 1398, Vel'ké Levare 908 73

Pravna forma Spoloénost’ s ru¢enim obmedzenym

Zriadeny Okresnym siidom Bratislava I. Odd: s.r.o. Vlozka ¢.

Statutdrny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo
veciach:
a) zmluvnych:

104772/B
Erika Staskova

Erika Staskova

b) technickych: Jozef Stasek

1CO: 46 933 298

DIC: 2023664885

1C DPH SK2023664885

Bankové spojenie: Uni Credit Bank

IBAN: SK15 1110 0000 0013 2406 4005
Tel: 0949636264

d’alej len ,,zhotovitel™

(spolo¢ne d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
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1.3

5.1
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1. Preambula ‘
Diia 4.10.2019 bola uzavreta zmluva o dielo medzi Zhotoviteom Stresné [
krytiny BEJZ s.r.o, T Vansovej 1398, Vel'ké Levare 908 73 a ObjednavatelonObec

Zavod Obecny urad, Sokolska 243, 908 72 Zavod na dielo, ktorej bol zdvazok dodat’
dielo Vymena stresnej krytiny na budove DSS Zavod.

Pocas realizécie diela zhotovitelom - odkrytia, demontaZach, Gpravach existujucej
streSnej konstrukcie na ktord bola uzatvorené zmluva, bolo zistené, Ze je potrebné
vykonat’ opravu strechy nad celym objektom budovy DSS Zaved a nie len nad Cast'ou,
na ktori bola v zmysle verejného obstaravania § 117 ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo dina 25.09.2019 uzatvorena
zmluva.

Tieto neoCakavané naviac prace pri uzatvarani zmluvy neboli zmluvnym stranam
zname a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektivne predvidat’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, a zdroveni vykonanie tychto naviac prac je potrebné
pre dokoncenie diela.

II. Predmet dodatku
Za ods. 2.1 ¢l. 2 zmluvy sa vklada novy pododsek 2.1.1, ktory znie:
2.1.1 Predmetom tejto zmluvy je aj zavidzok zhotovitel'a vykonat prace naviac
uvedené v Cenovej ponuke — prace — vykaz vymer zo dia 28.11.2019.
Tieto prace naviac su sucast'ou diela v zmysle tejto zmluvy."

3. Cas plnenia
Za ods. 3.1 Termin plnenia predmetu zmluvy sa vklada novy pododsek . 3.1.1 je:

Termin ukoncenia prac: do 20.12.2019

4. Cena diela
Povodné znenie ods. 4.1 sa vklada novy pododsek 4.1.1 nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni
neskorsich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov a tiez v stilade a podl'a  verejného obstardvania na cene predmetu zmluvy
v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord je  neoddelitel'nou sicast'ou zmluvy (
Priloha €.1) vo vyske :

Cena diela bez DPH: 3 808,48 €
Cena diela s DPH 4 570,00 €
Slovom: Styritisicpitstosedemdesiat € s DPH

Tymto dodatkom sa Cenova ponuka ako Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo zo dia
4.10.2019. dopliia Cenovou ponukou — naviac prace, ktora ako Priloha ¢. 1 tvori
neoddelitel’nu sucast’ tohto dodatku.

Clanok V.
Zaverecné ustanovenia
. Tento dodatok nadobuda platnost’ diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a
u¢innost’ diiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v stilade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.




5ol

53

5.4

5.5

Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli tymto dodatkom upravené zostavaji nezmenene.
Tento dodatok je vyhotoveny v 2 originalnych rovnopisoch, pricom kazda zmluvna
strana obdrZi po jednom vyhotoveni.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tento dodatok precitali, vzajomne vysvetlili, jeho
obsahu porozumeli a na znak sihlasu s nim ho slobodne, vazne, dobrovolne, s
uréitostou, nie v tiesni a za ndpadne nevyhodnych podmienok vlastnoruéne podpisali,
a su si plne vedomi nasledkov z neho vyplyvajucich.

NeoddeliteI'nou sagastou tohto dodatku je nasledovna priloha :

Priloha &. 1. — cenova ponuka, prace naviac

m ’) 11 il
V Zavode: 4 llmh V Zévode: £3.11 201%)
Za objednavatel'a: Za zhotov‘tel’a: (
N

Ing. .

St




Predmet zakazky:,, Vymena stresnej krytiny na budove DSS Zavod.

Priloha &. 1 k Dodatku ¢. 1

Vykaz vymer
p.c. [Nazov M | mnozstvo [uC bez DPH [Sona cetkom bez
1. Krytina Trapéz 18+ 8017RAL m2 58,07 5,13 € 297,61 €
2. fskrfarm 35x4,5 250/bal 8017RAL 2m 2,00 8,33 € 16,67 €
i3 kr.farm 20x4,5 250/bal 8017RAL ks 1 8,33 € 8,33 §
4. okap.lista krajova r§25cm 8017RAL bm 20,65 3,04 € 62,81 €]
5. zaveterna lita r§50cm  8017RAL bm 24,55 4,96 € 121,73 €
6. Zaveterna lista r§50cm  8017RAL bm 3,9 4,96 € 19,34 €
7. stavebné kiince bal 1 517 § 5,17 §
8. [spojovaci material sub 1 58,19 € 58,19 €
9. Podstresna folia 135g vysokodif. 75M2/bal ks 2 55,83 € 111,67 €
10. Vetracia mriezka medzi laty 8cm 5m 2 2,33 € 4,67
i1 lOkapova lista krajova r.§ 50 cm bm 7,80 4,96 € 38,67 €
12. 7 aveterna lista bocna r.§.31cm 8017RAL bm 20,80 4,96 € 103,13 §
s, Uzlabovy plech r.§. 62,5cm 8017RAL bm 12,20 5,79 € 70,66 €
14. IStavebné klince 80, 120, 50 5kg 2,00 5,17 € 10,33 €
15.  [spojovaci material ks 1,00 58,33 € 58,33 €
16. hromozvod ks 1,00 343,33 € 343,33 §
17. paleta ks 1,00 50,00 € 50,00 €
18.  [skrutky farm. 20x4,8 250ks/bal bal 1,00 8,33 § 8,33 §
19. lskrutky farm. 35x4,8 250ks/bal bal 3 8,33 € 25,00 €
0. Opravny sprej 400 ml ks 1,00 7,67 € 7,67 €
21, Zlab 2,3,4m bm 30,00 3,95 € 118,63 €
22, Hak dlhy ks 31,00 2,49 € 77,24 €
23. Kotlik ks 3,00 5,29 € 15,87 €
4. [Celo zlabu ks 4 0,92 € 3,67 €
25. Zvod 3x1m,1x2 m bm 12 3,83 €] 46,00 €
26. objimka s tfiom 20cm ks 6 2,25 € 13,50 €
27. hmozdinka k objimke ks 6 0,42 € 2,50 €
8. koleno ks 9 3,00 € 18,00 €
9. Silikon 2,00 4,58 € 9,17 €

130. nity 50,00 0,04 € 2,08 €
31. Krytina Trapéz T18+ aluzinok m2 100,18 4,96 € 496,73 §
32.  {Montazne prace 1 583,33 € 1583,33 §

cena celkom bez DPH 3 808,34]

20% DPH 761,70

cena celkom s DPH 4 570,00

v zavode, dia & ¥- 11201

Za zhotoviteffa:

Erika Staskova, konatefka ‘ ‘\

Za objednavatefa:
ing. Peter Vrablec 5
starosta obce




