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Zvizok ¢. 1

ZMLUVA o dielo ¢. 2/2012

uzavretd v zmysle § 536 — 565 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich zmien
a doplnkov, metodou VO — US v zmysle Zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
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Zmluvné strany

Objednavatel” Obec Zavod

Zastapeny: Ing. Peter Vrablec

Sidlo: Sokolska 243, 908 72 Zavod

ICO: 00310158

DIC: DIC 2020380131

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko Malacky

Cislo uétu: 3203250003/5600

Zhotovitel”: BCI. a.s.

Zastupeny: Vladimir Gasperak PhDr., predseda predstavenstva
Ing. Jan Bodis, podpredseda predstavenstva

Sidlo: M. R. Stefanika 32, 012 39 Zilina

1CO: 31617794

DIC: 2020446340

IC DPH: SK2020446340

Bank. spoj.: SLSP. a.s. Zilina

Cislo uctu: 76525487/0900

Registracia: OR Okr. sudu Zilina, odd Sa, vlozka &. 237/L

Predmet plnenia zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objednavatela stavbu ,,Zavod - kanalizacia II. etapa™ v zmysle vykazov vymer a projektovej
dokumentacie poskytnutej Objednavatelom.

Dielo bude zhotovené v stlade so sutaznymi podmienkami a podkladmi objednavatela,
ponukou zhotovitel'a, podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet dodavky bude
zrealizovany v kvalite podl'a prislusnych STN a platnych technickych noriem, schvélenych
technologickych ~ postupov,  platnych  pravnych,  prevadzkovych,  poZiarnych
a bezpecnostnych predpisov.

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit' aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1
tejto zmluvy za osobitni uhradu v cene, rozsahu a termine dohodnutym dodatkom k tejto
zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zapis v stavebnom denniku
a zmluvnymi stranami odsuhlaseny cenovy a terminovy navrh. Projektovi dokumentéciu na
pozadované zmeny objednéavatel'om zabezpeci objednavatel’ na vlastné naklady.

Miesto vykonu pric: Obec Zavod
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Cas plnenia

Dielo bude zacaté po podpise zmluvy do 14 dni od vydania pokynu Stavebnym dozorom
(podla poziadaviek objednavatel'a).

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo v terminoch podl'a ¢asového harmonogramu, ktory
predlozil vo svojej ponuke.

Ukonéenie vystavby: do 24 mesiacov.

Termin vystavby diela sa posunie o primerany ¢as, ktory vyplynie z pripadnych poziadaviek
objednavatel'a na zmeny a doplnky v dodavke oproti schvélenej projektovej dokumentacii.
Novy termin bude dohodnuty dodatkom k tejto zmluve, ktory bude podpisany Statutarnymi

zastupcami zmluvnych stran.

Za ukoncenie diela sa povazuje den, kedy bola obojstranne podpisana zéapisnica o odovzdani
a prevzati prac.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2 je stanovena dohodou zmluvnych stran
a predstavuje ¢iastku:

Cena za dielo bez DPH ; 3967 129,57 €
DPH : 793 42591 €
Cena s DPH - 4760 55548 €

Slovom: trimilionydevit'stoSest'desiatsedemtisicjednostodvadsatdevidt 57/100 EUR bez
DPH

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu
a vypratanie staveniska, vratane spotreby elektrickej energie a vody, st'aZzené podmienky pri
realizacii diela vratane celoro¢nych klimatickych podmienok (podl'a poZiadaviek v uzsej
sut'azi).

Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednavatel'a, nebudu objednavatel'om uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej
dokumentacie je zhotovitel' povinny po ich zisteni bezodkladne ozndmit’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa neodvolatelne zavdzuje, ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizicie
v ramci tejto zmluvy za zmluvnu cenu.

Jednotkové ceny su pevné anerevidovatelné. Zhotovitel' sa nemdze odvolavat’ na svoje
chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitativneho vymedzenia diela
uréeného projektom pre stavebné povolenie a tendrovej dokumentacie za ucelom zvy3enia
ceny.

V cene diela je zapoCitané aj poistenie stavby pocas realizacie vo¢i Skodam, kradezi
a zivelnym pohromam.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta pevna cena, sit vymedzené:
a) rozsahom aobsahom projektu stavby pre stavebné povolenie a tendrovou
dokumentaciou,
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b) slovenskymi technickymi normami,
c¢) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,
d) zadkonom &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Dojednana cena moze byt zmenenad len na zédklade dohody stran formou pisomného dodatku

tejto ZoD v tychto pripadoch:

a) ak sa zmenil projekt a zmena projektu ma preukazatel'ne vplyv na cenu,

b) ak sa vykonali prace nad ramec, ktoré nie si zahrnuté do projektu a boli poZzadované
alebo odsuhlasené objedndvatelom astavebnym dozorom zapisom v stavebnom
denniku, a bol na ne vypracovany dodatok k ZoD,

c) ak sa vykonali prace v menSom rozsahu, ako bolo pozadované (kratSie odvozné
vzdialenosti, skratenie diZky inZinierskych sieti a prace, ktoré nebudi realizované),

d) pri zmene pouzitych materidlov, sktorymi projekt neuvazoval iba v pripade, Ze
objednavatel’ dal pisomny suhlas sich zadmenou, e$te pred ich zabezpetenim
a zabudovanim, za podmienky, Ze navrhnuté zmenené materialy budi mat’ vsetky
kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj vSetky technické podmienky uréené PD,

e) v pripade Statom vyvolanych zmien (vyska DPH a dovozna prirazka).

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ elektronicku verziu podrobného rozpoétu predmetu zmluvy
(vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdi zmenu tohto podrobného rozpo&tu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Financovanie, fakturacia, platenie
Objednavatel’ neposkytne na plnenie predmetu obstardvania preddavok.

Objednavatel’ sa zavizuje vykonané dielo zrealizované v sulade s projektom stavby bez
zjavnych vad a nedorobkov prevziat’ a riadne zaplatit’ dohodnuti cenu.

Prace budu fakturované po ich zrealizovani a prebrati dozorom stavby ato raz za $tyri
mesiace na zaklade obojstranne potvrdenych zist'ovacich protokolov o mnoZstve
vykonanych prac (aj v digitalnej forme), ktoré sa budi predkladat’ vzdy do 5 pracovnych dni
po skon¢eni daného obdobia.

Vsetky platby od zaciatku vystavby do jej dokoncenia budi ziétované v kone¢nej fakture,
ktord bude zostavend nalitanim ciastkovych platieb pocas vystavby a dotétovanim
poslednej faktury.

Lehoty splatnosti ¢iastkovych faktir si vzdy do 120 dni po obdrzani odsthlasenej faktury
ato iba za splnenia podmienky, Ze objednavatelovi bude predmetnd finan¢nad Ciastka
uhradena Riadiacim organom vo forme nenavratného finanéného prispevku v ramci
Operaéného programu Zivotné prostredie. Ciastkova faktira bude mat’ naleZitosti datiového
dokladu a oznacenie predpisané zakonom o DPH (§ 15 Zak. ¢. 289/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov) a oznadenie ,,iastkova faktura™ bude obsahovat’ tieto naleZitosti:
oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO. IC DPH a DIC,

¢islo Ciastkovej faktury,

poradové &islo,

den vyhotovenia a deil splatnosti,

datum uskuto¢nenia zdanite'ného plnenia,

oznacéenie penazného ustavu a Cislo u¢tu, na ktory sa ma platit’,

nazov stavby a diela v zmysle tejto ZoD,

¢islo tejto obchodnej zmluvy,
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- uétovana suma, vyska DPH v % a jej sumu v EUR,

- peciatka a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

- oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

- prilohu — potvrdenie o vecnom splneni ¢iastkového zavédzku zhotovitel'a (potvrdeny supis
vykonanych prac).
Zaplatenie ¢iastkovej faktry neznamena prevzatie Casti diela zo strany objednavatela.
Cenu diela zaplati objednévatel' zhotovitelovi konefnou fakturou. Konec¢na faktura sa
povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie diela.
Sucastou konecnej faktiry bude doklad o kolaud4cii diela.
Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi cenu diela po jeho dokonceni kone¢nou faktirou. Pravo
vystavit’ koneénu faktiru vznikd zhotovitel'ovi diilom podpisania zapisnice o odovzdani
a prevzati diela ako celku. Podkladom pre fakturaciu je zapis o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. Kone¢nd faktira bude obsahovat také isté Udaje ako Ciastkové
faktiry vratane prilohy (Zapis o odovzdani a prevzati dicla bez vad a nedorobkov).

Pravo zhotovitel'a na vystavenie celkovej faktiry vznikne diiom odovzdania a prevzatia
diela. Dielo je riadne odovzdané okamzikom podpisu zépisu o odovzdani a prevzati diela
objednéavatel'om.

Objednavatel’ uhradi kone¢nu faktiru zhotovitel'ovi do 120 dni po splneni podmienky
kolaudacie diela a obdrzani odsuhlasenej kone¢nej faktury a odstraneni vsetkych
nedorobkov avad ato iba za splnenia podmienky, Ze objednavatelovi bude predmetnd
finan¢na ¢iastka uhradend Riadiacim orgdnom vo forme nenavratného finanéného prispevku
v rémei Operatného programu Zivotné prostredie.

Faktary budu obsahovat’ zist'ovaci protokol, rekapitulaciu nakladov a poloZkovity stpis prac
podla jednotlivych oddielov a stavebnych objektov, ako aj d’aliu nevyhnutni podpornu
dokumentéciu podl'a usmernenia objednavatel’a na zdklade poziadaviek Riadiaceho organu,
ato najmd aktualnu fotodokumentaciu k vystavbe (aj v elektronickej forme), zépisy
o vykonani pozadovanych technickych skusok suvisiacich s predmetom stavby, ako aj
pozadované potvrdenia suvisiace so stavbou (zabezpecenie a zneSkodnenie odpadov a pod.).

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo spolurozhodovania pri vybere rozhodujucich dodavok
materialov, ako je uvazované vo vykaze vymer, pricom sa vychddza z materialov
predpisanych v projekte a tomu zodpovedajicemu oceneniu v ponukovom rozpocte.

6.10 Objednavatel’ je opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné strany

v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapoditat' proti akejkol'vek pohl'adavke zhotovitela,
proti akejkol'vek Casti celkovej ceny diela.

6.11 Zhotovitel’ na dobu zhotovenia diela poisti dielo na svoj ucet proti poskodeniu a zni¢eniu

ri|

(stavebné poistenie). Doklad o poisteni diela predlozi objednavatelovi do 15 dni odo dia
uzavretia tejto zmluvy. V pripade poistnej udalosti je zhotovitel povinny bezodkladne
uvedomit’ objednavatela.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpedie $kody na fiom

Objednavatel’ a zhotovitel' sa v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zékonnika dohodli, Ze
pripadné 8kody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela v zmysle bodu
2.2 zndSa zhotovitel. Dniom odovzdania aprevzatia diela prechadza vlastnicke pravo
predmetu tejto zmluvy a nebezpecie skody na iom na objednavatela.
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Zhotovitel' je majitelom v3etkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
vystavby. Nebezpecie vietkych 3kdd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizécii
stavebného diela spésobenymi nesie zhotovitel’.

Zhotovitel’ postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost’ za vykonanie prac
na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za
riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov a za
poriadok na stavenisku, ako i za ¢innosti majicich negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Stavebny dennik — technicky dozor investora

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat’ vietky skuto¢nosti, zmeny a dévody zmien
oproti projektu, oznamenia a vyzvy adresované objedndvatel'ovi, pripravenost’ stavebnych
prac a pod. Zhotovitel’ je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat’ objednavatela na
prevzatie prac, ktoré budu nasledne zakryté. Povinnost' viest stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim diela.

Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maji zmocnenci objednavatela
a zhotovitel'a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.
a) za zhotovitel'a: Ing. Jaroslav Bitara, ev. €. osved¢enia 09719*10*
b) za objednavatel’a: starosta obce: Ing. Peter Vrablec
stavebny dozor objedndvatel'a: .........cccccervvvivrrrerecnesiiiieennens

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy. Uvedené osoby maji pravo
vykonavat’ zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel' zabezpe¢i alebo vykona napravu na odstranenie vad vytknutych zapisom do
stavebného dennika. Pokial' nesithlasi zhotovitel' so zapisom, ktory vykond objednévatel,
stavebny dozor objednévatel'a, pripadne projektant, musi k tomuto zadpisu zaujat’ stanovisko,
a to najneskor do piatich pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sthlasi so zapisom
objednavaterla.

Povereny zéstupca objednavatela je povinny aspon jedenkrat za pédt pracovnych dni
podpisovat’ stavebny dennik av pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom
v stavebnom denniku. Ak tak nevykona do piatich pracovnych dni od zapisu, povaZuje sa
zapis v stavebnom denniku za odsihlaseny objednavatel'om.

Zépisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom
objednavatel'a sa nepovazuji za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah
predmetu zmluvy, buda podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

Denné zaznamy sa vyhotovuju v troch vyhotoveniach (original + 2 kopie), pre zmluvné
strany a autorsky dozor.

Odovzdanie, prevzatie pric a zaruka
Preberanie prac a potvrdzovanie zistovacich protokolov o mnozstve vykonanych prac, ako

podklad v tejto zmluve dohodnutej mesa¢nej fakturacie bude za objednavatel'a vykonavat
stavebny dozor.
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Zhotovitel' dokon¢enie predmetu tejto zmluvy oznami pisomne objednavatelovi 7 dni
vopred. Objednavatel' vopred dohodne so zhotovitefom ¢asovy pracovny program
preberania stavby. K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotovitel pripravi tieto
podklady:

- atesty od dodanych materialov a zariadeni (certifikaty),

- doklady o vykonanych skuskach,

- zarucné listy pre zariadenia a materialy,

- navody na pouzitie od vyrobcov,

- iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

- porealizacné geodetické zameranie s disketou,

- dokumenticia skutoéného vyhotovenia,

- stavebny dennik,

- doklady o neporuseni jestvujtcich inzinierskych sieti ku kolaudacii stavby,

- vSetky doklady potrebné ku kolaudacii.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze
pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré méa vady braniace riadnemu
prevadzkovaniu diela.

O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu objednavatel’ a zhotovitel’ zapis.
Zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi zaruku na zrealizované prace 60 mesiacov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpeli na svoje naklady odstranenie zavad vzniknutych
v zaru¢nej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budu spolo¢ne posudené
do troch dni od nahlasenia reklamécie a bude dohodnuty termin a spdsob odstranenia vady.
Reklamacie uplatni objednavatel’ bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do ruk
Statutarneho zastupcu zhotovitel'a.

Na vadnost’ diela sa vzt'ahuju ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zakonnika.

U materidlu, ktory ma stanovenu zaruénu dobu vyrobcom, plati tato zarucna doba.
Objedndvatel’ prebera zaruku na prace a materidl, ktoré sdm zrealizuje a dodd.

Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne, alebo faxom s dodatoénym
pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesta, kde sa
vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

zjavné vady
vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri preberani diela,

musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani aprevzati diela suvedenim
dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatel'a na ich bezplatné odstranenie
zanika.

g

skryté vady
vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytuji sa v zarucnej dobe, je

objednavatel’ povinny reklamovat u zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat

do

3 pracovnych dni po jej obdrzani adohodnit’ s objednavatelom apodla okolnosti aj

s projektantom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady.
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je povinny zhotovitel’ odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'ovi.
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Povinnosti zhotovitel’a a objednavatel’a

Zhotovitel' je povinny vykonavat préace, ktoré su predmetom tejto zmluvy v sulade s PD
a zmenami, ktoré odsuhlasil objednavatel’.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo $kod na zhotovovanej veci ado dina odovzdania diela
zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny zrealizovat predmet tejto zmluvy podla zavdznych STN. Pri
vykonavani prac je zhotoviteI' povinny reSpektovat’ a dodrziavat' platné bezpefnostné
predpisy, protipoZiarne a hygienické predpisy.

Zhotovitel' zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddodavatelia dodrziavali zasady BOZP,
prevadzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zdkonné a in€ ustanovenia.

Zhotovitel nesie zodpovednost’ za vyty€enie inZinierskych sieti ich majitelom.

Objednavatel’ zabezpeci zhotovitel'ovi poCas vystavby:
- bod odberu elektrickej energie,
- bod odberu vody.

Zhotovitel berie plnii zodpovednost’ za to Ze prace, ktoré zrealizuje, budu vykonavané podla
platnych STN a budu pri nich dodrzané zasady BOZP.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukeii a montdzneho materidlu a ich presun zo skladu na montazne pracovisko.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela
doklady — sku3obné protokoly, revizne spravy, zaruéné listy, ndvody na pouZzivanie
o dodanych technologiach, strojoch, zariadeniach alebo konstrukciach a pod., ktoré su
sucast’'ou diela podl'a bodu 2.2 tejto zmluvy a neboli odovzdané v mesaé¢nej fakturacii.

10.10 ZhotoviteI zodpoveda za poziarnu ochranu diela, za bezpeénost’ a ochranu zdravia

pracovnikov na stavbe, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' zabezpe¢i na
svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska pocas vystavby.

10.11 Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle zdkona C.

330/1996 Z. z., v zneni zakonov &. 158/2001 Z. z. a¢. 510/2001 Z. z. aneskorSich
predpisov.

10.12 Zhotovitel' je povinny reSpektovat" stavebné povolenia, vietky rozhodnutia orgénov

a organizacii Statnej spravy, ako aj rozhodnutia pri realizacii zachranného archeologického
vyskumu Pamiatkovym turadom SR. Zhotovitel' je tiez povinny strpiet’ vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami kedykol'vek pocdas platnosti
a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu su¢innost’.



10.13 Podmienkou odovzdania diela je uUspe$né vykonanie vsetkych sktSok predpisanych

osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady
o tychto skaskach podmienuja prevzatie diela.

10.14 Zmena stavby oproti projektovej dokumentdcii, ktoré si vyzaduji prace naviac (nie oproti

1015

vykazu vymer, ktory bol podkladom k verejnej sut'azi a boli zhotovitel'om opomenuté),
musia byt zapisané v stavebnom denniku, odstuhlasené objednavatel'om, stavebnym
dozorom investora, zhotovitelom, projektantom (autorsky dozor) a musi byt dohodnuty
spdsob financovania. Na zédklade z4pisu v stavebnom denniku sa zmluvné strany dohodni
na dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu sdielom aj projektovi dokumentdciu so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela.

10.16 Zhotovitel vykona dielo vo svojom mene na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

11.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi 3 vyhotovenia projektovej dokumentacie — realiza¢ny
projekt, ¢o bolo podkladom pre spracovanie ponuky verejnej sttazi a pravoplatné stavebné
povolenie.

Objednavatel’ poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v stlade s podmienkami
projektovej dokumentécie.

Objednavatel’ pred odovzdanim staveniska sprostredkuje vyty€enie vSetkych podzemnych
a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti (podl'a sit'aZznych podmienok) na stavenisku na
naklady zhotovitel'a podl'a bodu 2.2 tejto zmluvy, odovzda suhlas a podmienky spravcov
sieti, za ktorych je mozné vykonavat’ stavebné prace. Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie
podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ktoré nedal vyty¢it’ spravcom inzinierskych sieti.

Objednavatel’ pri odovzdani staveniska sprostredkuje vytyéenie zdkladnych smerovych
a vySkovych bodov, ako aj vymedzenie hranice staveniska na naklady zhotovitel'a.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje
zhotovitel. Néklady na vybudovanie, tdrzbu a vypratanic zariadenia staveniska st

stc¢astou zmluvnej ceny podla ¢l. V.

RieSenie sporov a zmluvné pokuty

11.1 Obidve strany vynalozZia usilie, aby pripadné spory, ktoré mézu vzniknat’ pri realizcii tejto

11.2

11.3

11.4

zmluvy, boli rieSené cestou vzdjomnej dohody.

Vsetky vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom
a pripadné spory budu predkladané prislusnému sudu.

Objednavatel’ moéze uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu za omeskanie diela oproti
terminu odovzdania podl'a ¢l. IV. vo vyske 0,05 % zceny diela za kazdy aj zacaty deii
omeskania (najmenej 1.000,00 EUR/defl), maximalne v suéte 10 % ato az do uplného
odstranenia vady.

Objednavatel moze uplatnit’ voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeSkanie
s odstranenim vad podla dohodnutych terminov, za ktoré zodpovedd zhotovitel a boli
zisten€ v zaruCnej dobe je 0,05 % zo zadrzanej sumy za kazdy defi me$kania oproti

8
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11.5

dohodnutému terminu pre odstranenie vad (najmenej 100.00 EUR/den) a to az do uplného
odstranenia vady.

Zhotovitel mdze uplatnit’ voéi objednavatel'ovi zmluvni pokutu za omeskanie s thradou
faktur a to vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky za kazdy den omeskania aZ do uplného
zaplatenia, pokial’ nebude dodrzany ¢lanok v bode 6.5 tejto zmluvy.

11.6 Za kazdé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpe¢nostnych a technologickych

a)

b)
)

d)
e)
f)
12.

12.1

._.
(]
L

e
I

e
(3]
i

predpisov ma objednavatel’ narok sankcionovat’ zhotovitel'a alebo pracovnikov zhotovitel'a
zmluvnou pokutou:

za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov 100,- EUR za
kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,

za pozivanie alkoholickych napojov 1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,

za opdtovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani za stavby 1.000,- EUR
za kazdého zamestnanca,

za poruenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 100,- aZ 500,- EUR
podl'a zavaznosti ohrozenia,

za nedodrZanie Cistoty a poriadku na pracovisku 2.000,- EUR za kazdy pripad,

za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedéeni 500,- EUR za kazdy pripad.

Odstapenie od zmluvy

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy:

v pripade nepridelenia finanénych prostriedkov objednavatelovi zo $tatneho rozpoétu bez
naroku na finanéni nahradu zhotovitel'ovi,

ked’ sa situacia zhotovitea pozmeni do takej miery, ze technické alebo finan¢né zaruky,
ktoré ponika, nie su zlu€iteI'ne s povahou a ddlezZitost'ou prac jemu zverenych,

z ddévodu porusenia podmienok a podkladov tejto zmluvy,

zdovodu nedodrzania kvality prace a materidlov pozadovanych projektantom stavby,
podvodu, neschopnosti, z dovodu neplnenia zévidzkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’
poziadavkam objednavatela.

> Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstupit’ od zmluvy v pripade, ak zisti, Ze zhotovitel

nepostupuje podla projektovej dokumentécie, nedodava material pozadovany v projektovej
dokumentacii, vykonava naviac prace v porovnani s projektovou dokumentaciou bez
suhlasu objednavatel'a (investora), bez objektivnej pri¢iny (pocasie) nedodrzuje zmluvne
dohodnuty harmonogram prac.

Objednavatel vtomto pripade uhradi zhotovitelovi iba skuto¢ne vykonané prace
a spotrebovany material v obvyklej cene ku diiu vypovedania zmluvy. Objednavatel
neuhradi materidl pouzity v rozpore s projektovou dokumentaciou, pripadne nedohodnuté
prace naviac.

t Zhotovitel ma pravo odstupit’ od zmluvy, ak objednévatel’ je viac ako 60 dni v omeskani

s platenim dohodnutych platieb podl'a bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnu inak.

Pravo na nahradu Skody zostava zachované aj po odstipeni od zmluvy. Zmluvné pokuty
viak mozu byt’ uplatiiované iba do platného odstipenia od zmluvy.



13. Zavere¢né ustanovenia

13.1 Akékol'vek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavizné len
vtedy, ak si vykonané pisomnou formou a su prehlasené ako sucast’ alebo dodatok k tejto
zmluve a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran k tomu opravnenymi.

13.2 Tato zmluva je vyhotovena v 5 vyhotoveniach, z ktorych dva obdrzi objednavatel a tri
zhotovitel. TaktieZ protinavrhy a dodatky sa budi spracovavat’ v 5 vyhotoveniach.

13.3 Téato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda u¢innost’ po
splneni odkladacej podmienky. ktord spociva v tom, Ze Riadiaci organ potvrdi spravnost
vykonania verejného obstardvania prijimatel'om, ktorym je objednavatel a to na zéklade
jeho ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku v ramci Operaéného
programu Zivotné prostredie, Prioritna os ¢&. 1 - Integrovana ochrana a racionélne vyuzivanie
vod, Operacny ciel' 1.2 - Odvadzanie a Cistenie komunalnych odpadovych vod v zmysle
zavizkov SR voéi EU.

13.4 Informacie, podklady o diele atito zmluva sa oznaCuje ako obchodné tajomstvo podla
Obchodného zakonnika a povazuju sa za doverné.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tito zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavdzky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika § 536 az § 565,
sutaznymi podkladmi a sut'aznou ponukou.

13.6 Sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Fotokopia stavebného povolenia

V Zavode, dia //‘7_ c[ 70 fa V Ziline,dila 4319 zot;

Objednavatel: Zhotovitel’:

P
{

Ing. Peter Vrablec
starosta obce Zavod predseda predstavenstva BCI, a.s.

1/

Ing. Jan Bodis
podpredseda predstavenstva BCI, a.s.
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